

LES TILLEULS / BÂTIMENT A

Compte rendu de chantier

Réunion n°03 / Coordination des finitions / 21 septembre, 09 h 00

RÉFÉRENCE PROJET	DATE D'ÉMISSION	ÉTABLI PAR
LT-2026-014 / A101	21/09/2026	Marie Laurent / Atelier Laurent

OPÉRATION	PÉRIMÈTRE DOCUMENTÉ
Résidence Les Tilleuls 18 rue des Tilleuls, 44000 Nantes Adresse fictive de démonstration	Bâtiment A / Logement A101 Finitions intérieures Marchés M-2026-06 et M-2026-07

01 Présences et liste de diffusion

INTERVENANT / SOCIÉTÉ	RÔLE	PRÉSENCE
Camille Moreau / Tilleuls Promotion	Maître d'ouvrage	Présente
Marie Laurent / Atelier Laurent	Maîtrise d'œuvre / rédactrice	Présente
Julien Morel / Carrelage Morel	Lot 06 / Carrelage	Présent
Paul Bernard / Plâtrerie Laurent	Lot 07 / Plâtrerie	Absent / destinataire

02 Décisions et responsabilités

ACTION / CONSTAT	RESPONSABLE	POUR LE
A-031 / Teinte des façades Valider l'échantillon F02 avant commande. Décision MOA attendue.	Tilleuls Promotion	23/09/2026
A-032 / Joints de crédence Achever les joints A101, cuisine. Contrôle avant clôture.	Carrelage Morel	24/09/2026
A-033 / Fissure sur cloison Diagnostiquer puis proposer une méthode de reprise.	Plâtrerie Laurent	25/09/2026

Diffusion prévue le 21/09/2026 aux quatre intervenants ci-dessus. Suivi et pièces de constat en page 2.

LES TILLEULS / BÂTIMENT A

Suivi des engagements

Annexe / Avancement, constats et prochaine visite

RÉFÉRENCE PROJET	DATE D'ÉMISSION	ÉTABLI PAR
LT-2026-014 / A101	21/09/2026	Marie Laurent / Atelier Laurent

03 Avancement constaté par lot

LOT	AVANCEMENT INDICATIF	POINT DE VIGILANCE
05 / Menuiserie	75 %	Réglages des ouvrants avant contrôle
06 / Carrelage	50 %	Joints et finitions A101 à achever
07 / Plâtrerie	25 %	Diagnostic de la fissure R-047

04 Constats photographiques



R-049 / A101 - Cuisine

Joints de crédence incomplets. Constat du 21/09.



R-047 / A101 - Séjour

Fissure sur cloison. Diagnostic demandé.

Prochaine réunion / 28 septembre 2026, 09 h 00

Rendez-vous sur site. Préparer les justificatifs de reprise, le retour sur la teinte F02 et le planning actualisé.

Traçabilité : indice A, émission initiale. Toute observation doit être adressée à la rédactrice avec le numéro d'action concerné. Ce compte rendu de coordination ne vaut ni ordre de service ni procès-verbal de réception.